

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΑ.Σ.Ε)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πανός 13 41222 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & FAX : { 041-256.295 - 255.309 }

Τρίκαλα 3-3-1997

ΣΗΜΕΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(Κατά την επίσκεψη του κ. Σημίτη στα Τρίκαλα στις 3/3/1997)

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :

α. Συνολικού

β. Κατάντη Πευκοφύτου (Εργα Δ.Ε.Η)

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(Συνήγορος οικόλογων κ. Παπαδημητρίου - νομικός σύμβουλος κ. Σημίτη)

4. Μελέτες και υλοποίηση επανορθωτικών μέτρων - έργων αποκατάστασης για το περιβάλλον (στη Θεσσαλία & Αιτωλοακαρνανία), σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίθηκαν.

5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ε.Ε - Εθνικοί Πόροι).

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ).

7. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Α.Σ.Ε)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πανός 13 41222 Λάρισα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & FAX : { 041-256.295 - 255.309 }

Τρίκαλα 3 -3-1997

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗ

(Κατά την επίσκεψη του στα Τρίκαλα στις 3 /3 /1997)

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είναι γνωστό στους Θεσσαλούς ότι η πολιτική της Κυβέρνησης σας σε ότι αφορά την κατασκευή των έργων της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου, υλοποιείται μερικώς με την ανάρτηση του φράγματος Συκιάς και θα γίνει πραγματικότητα όταν εγκατασταθεί ο εργολάβος του έργου της σήραγγας εκτροπής.

Παρότι όμως έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία υλοποίησης των έργων, εξακολουθούν να παρουσιάζονται πραγματικά και διαδικαστικά εμπόδια (νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από οργανώσεις, ενστάσεις από εργολάβους που πήραν μέρος στην δημοπράτηση της σήραγγας εκτροπής και δεν προκρίθηκαν στην διαδικασία επιλογής, κ.λ.π.).

Στην κοινή σύσκεψη Βουλευτών και Φορέων της Θεσσαλίας για το θέμα της εκτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 11-11-1996 στο γραφείο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Ααλιώτη, επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου της σήραγγας εκτροπής, καθώς και οι διαγραφόμενοι κίνδυνοι για την πρόωπιση των τελικών διαδικασιών και την υλογραφή της σύμβασης. Στη σύσκεψη εκείνη δόθηκαν διαβεβαιώσεις προς όλους τους παρισταμένους ότι η επιλογή του μειοδότη εργολάβου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης ήταν θέμα λίγων ημερών.

Ομως από τη σύσκεψη αυτή μέχρι σήμερα καρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα (3,5 μήνες), δεν έγινε η επιλογή του μειοδότη και δεν υπογράφηκε φεσικά η σχετική σύμβαση.

Κύριε πρωθυπουργέ,

Επειδή για την άμεση πρόωπιση του έργου δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις - όπως και στο παρελθόν αποδείχθηκε - σας επισημαίνουμε ότι εάν δεν πάρετε άμεσα την κολιτική απόφαση να άρετε τις όποιες γραφειοκρατικές ή άλλες διαδικασίες και να δώσετε οριστική λύση, τότε θα σπαμθευτούν οι πόβοι μας για νέα εμπλοκή του έργου.

Αναμένουμε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει την σωστή πολιτική που χάραξε και ότι θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό της. Μπροστά όμως στους κινδύνους που διαγράφονται για σκόπιμες καθεστηρήσεις ή ματαίωση των έργων - για άλλη μια φορά - οι Θεσσαλοί ανησυχούν.

Με την αφορμή αυτή σας διαβεβαιώνουμε ότι ενομένοι θα υπερασπισθούμε το έργο, με όποιο τρόπο και μέσο χρειασθεί και ότι στηρίζουμε τις επιλογές σας που είναι προς την κατεύθυνση άμεσης υλοποίησης του έργου, ώστε επιτέλους να φθάσουν τα νερά του άνω ρού του Αχελώου στο Θεσσαλικό κάμπο, που τόσο τα χρειάζεται.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της Π.Δ.Σ.Ε

ΣΤΕΦ. ΠΑΓΡΑΜΑΝΙΣ Πρόεδρος	ΝΟΜΑΡΧΗΣ	Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΙΣΤ. ΚΑΦΕΣ Α' Αντιπρόεδρος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Β' Αντιπρόεδρος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝ. ΓΚΟΥΜΙΣ Γεν. Γραμματέας	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε
ΚΩΝ. ΙΖΑΝΑΚΟΥΛΙΣ Ταμίας	Ν.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΩΝ. ΜΕΓΑΣ Μέλος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Τ.Ε.Ε/Κ-Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ Μέλος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο.Δ.Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡ. ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ Μέλος	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΠΙΣΤΕΛΗΤΡΟΠΗΣ Ε.Θ.Ε.Μ.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Α.Σ.Ε)
ΠΛΑΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Παπός 13 41222 Δόρισα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & FAX : 041-256.295 - 255.309 }

Τρίκαλα 3-3-1997

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗ

(Κατά την επίσκεψη του στα Τρίκαλα στις 3/3/1997)

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό στους Θεσσαλούς ότι η πολιτική της Κυβέρνησης σας σε ότι αφορά την κατασκευή των έργων της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου, υλοποιείται μερικώς με την ανάθεση του φράγματος Σουκιάς και θα γίνει πραγματικότητα όταν εγκατασταθεί ο εργολάβος του έργου της σήραγγας εκτροπής.

Παρότι όμως έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία υλοποίησης των έργων, εξακολουθούν να παρουσιάζονται πραγματικά και διαδικαστικά εμπόδια (νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από οργανώσεις, ενστάσεις από εργολάβους που πήραν μέρος στην δημοπράτηση της σήραγγας εκτροπής και δεν προκρίθηκαν στην διαδικασία επιλογής, κ.λ.π.).

Στην κοινή σύσκεψη Βουλευτών και Φορέων της Θεσσαλίας για το θέμα της εκτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 11-11-1996 στο γραφείο σας, επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου της σήραγγας εκτροπής, καθώς και οι διαγραφόμενοι κίνδυνοι για την πρόβλεψη των τελικών διαδικασιών και την υπογραφή της σύμβασης. Στη σύσκεψη εκείνη δόθηκαν διαβεβαιώσεις προς όλους τους παρευρισμένους ότι η επιλογή του μειοδότη εργολάβου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης ήταν θέμα λίγων ημερών. Όμως από τη σύσκεψη αυτή μέχρι σήμερα παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα (3,5 μήνες), δεν έγινε η επιλογή του μειοδότη και δεν υπογράφηκε φυσικά η σχετική σύμβαση.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή για την άμεση πρόβλεψη του έργου δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις - όπως και στο παρελθόν αποδείχθηκε - σας επισημαίνουμε ότι εάν δεν πάρετε άμεσα την πολιτική απόφαση να άρσετε τις όποιες γραφειοκρατικές ή άλλες διαδικασίες και να δώσετε οριστική λύση, τότε θα επωληθείστούν οι φόβοι μας για νέα εμπλοκή του έργου.

Αναμένουμε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει την σωστή πολιτική που χάραξε και ότι θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό της. Μπροστά όμως στους κινδύνους που διαγράφονται για σκόπιμες καθυστερήσεις ή ματαίωση των έργων - για άλλη μια φορά - οι Θεσσαλοί ανησυχούν.

Με την αφορμή αυτή σας διαβεβαιώνουμε ότι ενωμένοι θα υπερασπισθούμε το έργο, με όποιο τρόπο και μέσω χρειασθεί και ότι στηρίζουμε τις επιλογές σας που είναι προς την κατεύθυνση άμεσης υλοποίησης του έργου, ώστε επιτέλους να φθάσουν τα νερά του άνω ρού του Αχελώου στο Θεσσαλικό κάμπο, που τόσο τα χρειάζεται.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΑ.Σ.Ε

ΣΤΕΦ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ Πρόεδρος	ΝΟΜΑΡΧΗΣ	Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΙΣΤ. ΚΑΦΕΣ Α' Αντιπρόεδρος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Β' Αντιπρόεδρος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝ. ΓΚΟΥΜΙΑΣ Γεν. Γραμματέας	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε
ΚΩΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Ταμίας	Ν.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΩΝ. ΜΕΓΑΣ Μέλος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Τ.Ε.Ε./Κ.Α.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ Μέλος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο.Α.Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡ. ΚΑΤΖΗΛΑΚΟΣ Μέλος	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΕΠΙΣΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Θ.Ε.Μ.