

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

I. Το έργο αυτό που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις της χώρας και των Θεσσαλικών οργανώσεων από την δεκαετία του '70 και θεωρήθηκε ως έργο ζωής για την Θεσσαλία, είχε την παρακάτω διαδρομή :

➤ Την δεκαετία του '80 η κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου, ανταποκρινόμενη στην απαίτηση του Θεσσαλικού λαού, εξήγγειλε το έργο, εντάσσοντας κάποια μικρά προκαταρκτικά έργα σε προγράμματα χρηματοδότησης.

➤ Έως τα μέσα της δεκαετίας του '90 δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος και το έργο ήταν μετέωρο, κυρίως από την έλλειψη πολιτικής βολήσης, αλλά και λόγω απουσίας μελετών, χρηματοδότησης, προσφυγών στο Σ.τ.Ε κ.α.

➤ Στα μέσα της δεκαετίας του '90 το ΥΠΕΧΩΔΕ, για πρώτη φορά ξεκαθάρισε και οριστικοποίησε τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου (ποσότητα εκτροπής, βασικά έργα κεφαλής, δηλαδή ταμειυτήρας Σουκιάς και σήραγγα εκτροπής από την Σουκιά προς την Θεσσαλία). Επισλέον τα έργα του ταμειυτήρα Σουκιάς και της σήραγγας, τα οποία ήταν ώριμα (λόγω ύπαρξης οριστικών τεχνικών μελετών, τευχών δημοπράτησης καθώς και της εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων), δημοπρατήθηκαν και ήδη εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

II. Οι θετικές εξελίξεις της περιόδου αυτής, είχαν δυστυχώς περιορισμένη προωθητική ισχύ και έτσι φθάσαμε στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας με το έργο να βρίσκεται και πάλι σε αμφισβήτηση και σε φάση αδράνειας. Συνεκκεμημένα ανησυχούμε διότι :

1) Οι ρυθμοί υλοποίησης των δύο βασικών έργων κεφαλής (Σουκιά & σήραγγα εκτροπής), είναι πολύ χαμηλοί. Μετά από 36 και 30 μήνες αντίστοιχα από την υπογραφή των συμβάσεων των δύο έργων, τα ποσοστά προόδου των εργασιών καθιστούν αναξιόπιστα τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα. Εάν όμως για την μικρή πρόοδο των έργων, μπορούσε κάποιος να επικαλεσθεί τις υπαρκτές οπωσδήποτε τεχνικές δυσκολίες, για την έλλειψη

χρηματοδότηση τους, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, όταν στην Θεσσαλία όλοι έχουμε γνωρίσει και ζούμε το «κώεϊδος» του φρόνιμους Σηκόβου, που δημοπρατήθηκε εδώ και δύο δεκαετίες και ακόμη εκτελείται. Είναι προφανές ότι εάν ξανσυνιμβεί στα έργα του Αχελώου, θα σημαίνει για την Θεσσαλία ασυνγχώρητο εμπαιγμό. Σημειώνουμε μάλιστα με έκπληξη τη διαπίστωση μας, ότι με ιδιαιτέρα αξιολογους ρυθμούς διατίθενται για αντισταθμιστικά οφέλη σε άλλες περιοχές, σημαντικά ποσά.

2) Επί χρόνια ανημένομε τους αρμοδίους του ΥΠΕΧΩΔΑΕ και της ΔΕΗ να καταλήξουν επιτέλους στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του όλου έργου και ειδικότερα για τα έργα κεφαλής κατάντη της εξόδου της σήραγγας εκτροπής (Πευκόφυτο) και για τα έργα στο Θεσσαλικό κάμπιο. Ανστυχώς όμως, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός αλλά συνεχίζεται το απαράδεκτο φαινόμενο της έλλειψης συντονισμού και συνεχώησης ανάμεσα στο ΥΠΕΧΩΔΑΕ και την ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αποδυνάμωση σε υπηρεσιακό επίπεδο με άκαιρες αλλαγές έμπειρων στελεχών.

3) Την περίοδο που διενθούμε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το Γ' Κ.Π.Σ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλοι παρακολουθούμε την συζήτηση για ένταξη στο Γ' Κ.Π.Σ μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Μένομε όμως κατάπληκτοι γιατί απουσιάζει ο Αχελώος, τόσο σε ότι αφορά τα εν εξέλιξη έργα, όσο και τα υπόλοιπα έργα που απαιτούνται, τα οποία όταν εκτελεσθούν, θα δώσουν πραγματική υπόσταση στο μεγάλο αυτό έργο πολλαπλού σκοπού. Έτσι καμία συζήτηση δεν γίνεται για τα κατάντη του Πευκόφυτου έργα συλλογής και διανομής των εκτρεπομένων υδάτων, τους αντίστοιχους Υ.Η.Σ (Υδροηλεκτρικούς σταθμούς), αλλά και τα απαραίτητα έργα στον Θεσσαλικό κάμπιο, που σφραγίζουν τον αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα της εκτροπής του όνω που του Αχελώου. Σε τυχόν ισχυρισμούς για συνεχίση της χρηματοδότησης και στα επόμενα χρόνια από εθνικούς πόρους, η εκτροπή μας και οι Θεσσαλοί, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, κυρίως λόγω και των τεράστιων πόρων που δεσμεύονται ήδη στην Ολυμπιάδα του 2004 καθώς και σε άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως και σε πιθανές έκτακτες ανάγκες (σεισμοί, πλημμύρες κ.α.), που βέβαια απευχόμεστε.

4) Για τον φορέα διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλικής λεκάνης, σε συνδυασμό και με τα νερά που θα προσέλθουν από την εκτροπή, από πλεύρας υπευθύνων παραγόντων ουδεμία γίνεται πλέον συζήτηση. Το θέμα είναι πολιτικά κρίσιμο, δεδομένου ότι η ικανοποίηση των στόχων του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στις μέχρι τώρα κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά και τις αντίστοιχες τεχνικές περιβαλλοντικές και οικονομικές μελέτες, μπορεί να γίνει μόνο με την διάθεση συγκεκριμένων ποσοτήτων νερού και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (κυρίως θερινή). Συνεπώς δεν είναι λογικό, ενώ

εκτελούνται ήδη κάποια έργα, να μην είναι σαφές το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την διαχείριση των νερών. Είναι πλέον αναγκαίο να ληφθούν εκείνες οι πολιτικές αποφάσεις που θα απωτρέπουν την αναταραγή των γνωστών αντιθέσεων ανάμεσα στους χρήστες των νερών στις διαφορετικές υδατικές περιφέρειες. Και επείγει αυτή η ενέργεια, για να μην εμφανισθούμε τελικά αβδηρικοί.

5) Και ενώ συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, που προκαλούν ήδη έντονη ανησυχία, γινόμαστε θεατές ενός «έργου του παραλόγου», με οικολογικές και τοπικιστικές οργανώσεις να προσφεύγουν εκ νέου στο Σ.τ.Ε και να αναπτύσσονται διάφορες αιτιάσεις για την ανατροπή της εδώ και είκοσι χρόνια δρομολογημένης πορείας του έργου. Υπό κανονικές συνθήκες, όλες αυτές οι προσφυγές και λοιπές αντιδράσεις, ίσως δεν θα έπρεπε να μας προκαλούν ανησυχία. Όταν όμως παρατηρούμε την Πολιτεία και τους αντιπροσώπους της να μην δηλώνουν με σαφήνεια την πολιτική τους βούληση για την ανεπίστρεπτη πορεία υλοποίησης του έργου και όταν οι αιτιάσεις κατά του έργου, βρίσκουν πρόθυμα υποστηρικτές στο περιβάλλον της κυβέρνησης, ακόμη και του ίδιου του προϋπουργού, όχι μόνο ανησυχούμε, αλλά αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ανησυχία μας αυτή, έτσι ώστε να είναι ενήμερος ο θεσσαλικός λαός τον οποίο εκπροσωπούμε.

III. Μετά από όλα τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε ότι το έργο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση :

ZHTAME

- Επιτάχυνση των εργασιών στα εκτελούμενα έργα της Δυκιάς και της σήραγγας εκτροπής.
- Δεσμωτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης
- Ολοκλήρωση του σχεδιασμού του όλου έργου, έναρξη των υπολοίπων έργων κεφαλής (κατάντη του Πευκοφύτου) και του θεσσαλικού κάμπου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση από το Γ' Κ.Π.Σ.
- Διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος των έργων της εκτροπής του άνω ρού του Αχελώου και της αξιοποίησης των νερών για τις ανάγκες του θεσσαλικού κάμπου, για όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις και ιδιαίτερα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Θεσσαλίας.
- Νομοθετική κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος στον τομέα της διαχείρισης των νερών υπό ενιαίο φορέα.

Αναμένουμε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει την σωστή πολιτική που χαράχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '90 και ότι θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό της. Μπροστά όμως στους κινδύνους

που διαγράφονται για σκόπιμες καθυστερήσεις ή μετατόπιση των έργων - για άλλη μια φορά - οι Θεσσαλοί αθησυχόν, Σας διαβεβαιώνουμε πάντως ότι ενωμένοι θα υπερασπισθούμε το έργο, με όποιο τρόπο και μέσο χρειασθεί, στηρίζοντας τις ειρηνικές που είναι προς την κατεύθυνση άμεστης υλοποίησης του και αποκρούοντας κάθε προστύθεια (φανερή ή κολυμμένη) τελεμάτω- σης, που σημαίνει ουσιαστικά μετατόπιση του έργου.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑ.Σ.Ε

ΕΤΕΦ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ Πρόεδρος	ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Αντιπρόεδρος Πρόεδρος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΑΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος	ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.Α. ΚΑΡΠΑΙΤΣΑΣ
ΚΩΝ. ΓΚΟΥΜΑΣ Γεν. Γραμματέας	π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΓΓ.Ε.Ε / Κ.Ε
ΚΩΝ. ΚΑΛΟΤΗΡΟΣ Ταμίας	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΓΓ.Ε.Ε / Κ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ Μέλος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ Μέλος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ Μέλος	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΙΝΔΑΙΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Μέλος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε /Τμ. Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΝΤΖΟΣ Μέλος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε / Τμ. ΜΑΤΙΝΗΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ Μέλος	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΡ. ΧΑΤΖΗΑΚΟΣ Μέλος	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Θ.Ε.Μ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μέλος	π. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΡΙΕΤΕΛΙΑΣ ΑΜΜΙΡΟΥΑΗΣ Μέλος	π. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΑΡΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΜΗΛΑΡΗΠΟΥΤΗΣ Μέλος	ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΑΓΟΥ

(Ποσά σε εκατ. Δογ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΚΙΑΣ	ΣΗΡΑΙΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ	ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	19/8/1996	20/3/1997	
ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ	48 μήνες (8 ^{ος} 2000)	48 μήνες (3 ^{ος} 2001)	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΛΜΕΝΟΥ	35%	30%	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	30.000	35.000	
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	18.900	23.700	
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ 30/11/1999	10.490	7.314	1.896
ΠΙΣΤΩΣΗ 1999	4.000 & 1.000 (πρόβλεψη πίστωση Δεκεμβρίου 1999)		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ			
ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	3.214	657	
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/1998	5.568	5.173	1.388
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 1/1/1999 ΜΕΧΡΙ 30/11/1999	1.708	1.484	508
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ 30/11/1999	10.490	7.314	1.896

• Πηγή στοιχείων : ΕΥΛΕ ΑΧΕΛΑΓΟΥ (κ. Α. ΚΑΡΥΑ)

28/12/1999

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ *


Πηγές στοιχείων : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ. ΛΑΖΑΡΙΑΝ ΚΑΠ – ΔΕΗ - ΥΠΕΧΩΔΕ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (εκατ. Δρχ.)	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ 30/11/1999	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΥΚΙΑΣ	ΥΠΕΧΩΔΕ	ΝΑΙ	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ	(18.900) 30.000		
2	ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ	ΥΠΕΧΩΔΕ	ΝΑΙ	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ	(23.700) 35.000		
	ΣΥΝΟΛΟ				65.000	24.000	
1	ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ	ΔΕΗ	ΝΑΙ	1999 (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩ- ΣΗ ΜΕ ΡΩΣΙΑ)	12.500		
2	ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ	ΔΕΗ	ΝΑΙ	1999 -//-	53.000		
3	ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΣΗΡΑΓΓΑ & ΥΗΣ)	ΔΕΗ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	63.000		
4	ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ	ΔΕΗ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	18.000		
	ΣΥΝΟΛΟ				146.500	0	
1	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β 1 Ν. ΚΑΡΑΙΤΕΑΣ	ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	16.750		
2	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α 1 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	3.170		
3	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Γ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ	ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	14.370		
4	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ	ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	18.150		
5	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΦΠΑ - Κ.Δ.Π.				29.560		
	ΣΥΝΟΛΟ				82.000	0	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				293.500	24.000	12,3 %

28/12/1999

* Το έργο της Μεσοχώρας (Φράγμα, σήραγγα, ΥΗΣ, κ.λ.π.), δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των έργων του Αχελώου, γιατί είναι υδροενεργειακό και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ανεξάρτητα από την εκτροπή ή όχι του Αχελώου.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
(Σχεδιασμός εκτροπής με 600 εκατ. μ³)



ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΑΝΤΗ
ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Α.Σ.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ