

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΧΕΛΩΟ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

(Δόθηκε από κ. Κουλουμπή στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα
"ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" της 1ης Ιουλίου 1984)

Ε Ρ Γ Ο	ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ (δισ.δρχ.)
			ΕΝΑΡΞΗ	ΠΕΡΑΤΩΣΗ	
1. Φράγμα Σουιάς και ΥΗ Σταθμός	-	Μελέτη Δη- μοπράτησης Περάτωση Σταδιακά Τέλος 85	Μέσα 86	Δεκ.92	15
2. Σήραγγα Ειτροπής	Α' Φάση: Αυγ.84 Β' Φάση: Αυγ.85	Μελέτη Δη- μοπράτησης Περάτωση Τέλος 86	Αρχές 87	Δεκ.92	10
3. Φράγματα και ΥΗ Σταθμοί Πόλης-Μουζαν.	Α' Φάση: Αυγ. 84 Β' Φάση: Αυγ. 85	Μελέτη Δη- μοπράτησης Περάτωση Μέσα 87	Ιούν.88	Δεκ.92	40
4. Φράγμα Μεσοχώρας και ΥΗ Σταθμ.	-	Σύμφωνα με το εγκρι- μένο πρό- γραμμα ΔΕΗ	Ιούν.87	Δεκ.92	10
5. Φράγμα Αυλα- νίου και ΥΗ Σταθμός	-	Σύμφωνα με το εγκρι- μένο πρό- γραμμα ΔΕΗ	Αρχές 87	Δεκ.92	15
6. Αρδευτικά δίκτυα 1.5 εκατ.στρ.	-	Έναρξη μέσα στο 1984	Έναρξη Δη- μοπράτησ- σταδιακά μέσα 86	Δεκ.92	60
./.			Σύνολο		150